



LOTTO 2

AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE
AMMESSI E FINANZIATI

n	Capofila	Titolo	contributo richiesto ad UPI	Contributo concesso da UPI	PUNTEGGIO
7	ANCI LIGURIA	In Divenire - Idee per Diventare adulti in resiliente equilibrio	50.000,00 €	50.000,00 €	75



AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE



PARTNER

I.S.S. "G. RUFFINI" – Imperia

I.S.S. "V. Cardarelli" – La Spezia

I.S.S. "Mazzini Da Vinci" – Savona

Forum del Terzo Settore

ASSOCIATI

Ordine degli Psicologi della Liguria

SPONSOR

Fondazione Carige

ATTIVITA'	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
MACROFASE 1										
1.1 Gestione										
1.2 Coordinamento										
1.3 Rendicontazione										

1.1 GESTIONE DEL PROGETTO

La **gestione del progetto** sarà responsabilità diretta di ANCI Liguria, mentre ai partner verrà comunque richiesto un ruolo proattivo allo scopo di garantire un coinvolgimento continuativo nelle attività progettuali e la raccolta di tutti i dati utili alla gestione operativa del progetto.

Meeting di progetto

Incontro per l'avvio delle attività (M1)

Strumenti

- piattaforma per lo scambio e l'archiviazione dei documenti progettuali
- verbali delle riunioni di partenariato.

1.2 COORDINAMENTO

Il coordinamento del Progetto verrà gestito da un gruppo di lavoro che si occuperà del monitoraggio continuo per verificare la buona riuscita delle attività progettuali. Tale fase, inoltre, prevede la creazione di una sinergia tra tutti i soggetti attuatori per costituire una rete collaborativa volta alla definizione di tutte le attività previste. Ancì Liguria, si occuperà della verifica della validità delle attività che verranno organizzate, supportando tutti i soggetti partner coinvolti durante l'intero processo.

1.3 RENDICONTAZIONE

Ancì Liguria procederà alla regolare rendicontazione delle spese sostenute, anche sulla base delle indicazioni e disposizioni fornite dall'Ente finanziatore. Ovviamente, il capofila monitorerà la spesa di tutti i partner di progetto su base regolare in modo da evitare qualsiasi utilizzo erraneo dei fondi di progetto. Ancì Liguria, raccoglierà la documentazione di spesa da parte di tutti i PPs, ai quali fornirà un manuale contenente le procedure a cui attenersi.

ATTIVITA'	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
MACROFASE 2										
2.1 #indivenire										
2.2 Vuoi conoscere le nostre attività ?										
2.3 Uniti contro il disagio										

2.1 #INDIVENIRE

L'attività prevede la creazione di pagine social con le quali gli studenti potranno contribuire alla diffusione dei messaggi chiave del Progetto ai loro coetanei. Sarà creato inoltre l'hashtag #indivenire. Nella creazione degli strumenti divulgativi di cui sopra saranno utilizzate le modalità ritenute più idonee ed efficaci dal partenariato coinvolto nel progetto, ovvero i docenti, il Forum ligure del Terzo Settore e l'Ordine degli Psicologi della Liguria.

2.2 VUOI CONOSCERE LE NOSTRE ATTIVITA'?

Una volta create le pagine social e sponsorizzato il Progetto, i ragazzi si occuperanno della fase di promozione delle loro attività che verranno rappresentate in un unico spettacolo durante l'evento finale. L'obiettivo è quello di coinvolgere tutte le comunità educanti (Istituti scolastici, Associazioni culturali ed Enti Locali) a partecipare e ad aderire a tale spettacolo per valorizzare quanto studiato ed elaborato durante l'anno scolastico dai ragazzi. Anci Liguria supporterà i ragazzi nella creazione dei materiali digitali (video, spot...) con i quali dare visibilità al loro lavoro.

2.3 UNITI CONTRO IL DISAGIO

L'attività 2.3 prevede uno o più incontri con i Comuni e le commissioni tematiche di Anci Liguria per consolidare il concetto di sostenibilità delle azioni sviluppate. Lo scopo degli incontri è quello di sensibilizzare il maggior numero di Comuni possibili in modo che questo diventi un esempio di buona pratica da diffondere sull'intero territorio regionale.

ATTIVITA'	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
MACROFASE 3										
<i>3.1 Monitoraggio</i>										
<i>3.2 Valutazione</i>										

3.1 MONITORAGGIO

Il processo di monitoraggio consentirà, attraverso misure il più possibile oggettive, di verificare l'andamento complessivo delle variabili fondamentali del Progetto (tempi, costi, qualità), con il fine di raggiungere progressivamente gli obiettivi inizialmente fissati.

Il monitoraggio delle azioni (responsabilità di ANCI Liguria) richiederà un costante e regolare impegno da parte di tutti i soggetti coinvolti nell'implementazione delle azioni rivolte ai giovani (in particolare le scuole partner).

Verrà creata una modulistica ad hoc per la rilevazione dei dati che verrà raccolta ed analizzata con cadenza quadrimestrale.

3.2 VALUTAZIONE

Al termine del progetto verrà consegnato agli studenti un questionario attraverso il quale sarà possibile ottenere una valutazione precisa circa il raggiungimento degli obiettivi previsti, i risultati conseguiti e gli effetti provocati dal progetto. Tale analisi consentirà ad Anci Liguria di elaborare un report finale circa gli obiettivi raggiunti, la loro efficacia e gli effetti prodotti. Questo esame consentirà di comprendere se il lavoro svolto abbia prodotto risultati duraturi nel tempo e cambiamenti sostanziali nei rapporti interpersonali tra i giovani.

ATTIVITA'	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
MACROFASE 4										
<i>4.1 Siamo la classe top</i>										
<i>4.2 Vogliamo includere</i>										
<i>4.3 Promuoviamo una comunità creativa</i>										

4.1 SIAMO LA CLASSE TOP

Promozione di almeno 3 incontri online o in presenza con il corpo docente degli istituti scolastici al fine di individuare le classi target che possano essere le più appropriate per le attività di progetto, sia per dinamiche di gruppo, sia per obiettivi formativi già previsti nel POF, sia per interrelazioni docenti/alunni.

Agli incontri prenderanno parte i professionisti dell'Ordine degli Psicologi per facilitare i percorsi di individuazione delle classi target di riferimento.

4.2 VOGLIAMO INCLUDERE

Organizzazione di 3 incontri volti a fornire spunti di riflessione, suggerimenti e modalità di approccio e approfondimento sul disagio giovanile. Lo scopo di tale azione è quello di fornire agli insegnanti gli strumenti necessari per riconoscere i segnali di disagio giovanile in modo da agire preventivamente su situazioni a rischio.

Saranno elaborate delle Linee guida che possano aiutare a mettere in campo approcci innovativi rispetto a situazioni di disagio giovanile.

4.3 PROMUOVIAMO UNA COMUNITA' CREATIVA

Organizzazione di una serie di workshop le attività di tipo laboratoriale al fine di lanciare le attività creative della MACROFASE 5.

Durante i workshop saranno coinvolti testimonial significativi, come personaggi pubblici e/o dello spettacolo, originari del territorio ligure per motivare e suggerire spunti che possano essere utili per la definizione del progetto di ogni singola classe target.

Dopo i 6 workshop, sarà lanciata una manifestazione di interesse rivolta alle tre scuole che dovranno elaborare la loro proposta progettuale.

ATTIVITA'	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10
MACROFASE 5										
<i>5.1 I laboratori creativi</i>										
<i>5.2 Giovani in azione</i>										
<i>5.3 #InDivenire</i>										

5.1 I LABORATORI CREATIVI

Il Forum del Terzo Settore, attraverso una manifestazione d'interesse, individuerà le associazioni culturali che possano svolgere attività laboratoriali nell'ambito artistico, culturale e musicale con i giovani beneficiari coinvolti.

L'intento è quello di coinvolgere attivamente i giovani e promuovere attività volte alla valorizzazione delle loro competenze dando vita alla realizzazione del progetto proposto dalle Classi target, che sarà poi presentato nell'evento finale.

5.2 GIOVANI IN AZIONE

I ragazzi ideeranno e realizzeranno delle attività rientranti nell'ambito artistico, culturale e musicale stimolando azioni di gruppo e la valorizzazione delle loro idee e competenze.

La preparazione, che avverrà sia in orario scolastico che in orario extrascolastico favorendo sane abitudini e momenti di incontro anche fuori dalla scuola, sarà racchiusa in video e immagini che verranno poi divulgate sui canali social predisposti per il Progetto per condividere i buoni esiti raggiunti anche con altri Istituti scolastici e giovani del territorio.

5.3 #INDIVENIRE

L'evento finale prevede la rappresentazione delle attività culturali, artistiche e musicali prodotte dai ragazzi durante l'anno scolastico.

L'evento, promosso e finanziato dalla Fondazione Carige in qualità di sponsor, si svolgerà nella città di Genova e parteciperanno tutti i partner, associati e sponsor inclusi, al fine di prevedere una restituzione al territorio da parte dei giovani di quanto appreso e dei progressi ottenuti. L'evento sarà un vero e proprio spettacolo, la cui finalità sarà quella di promuovere, in collaborazione con i Comuni di riferimento, la partecipazione dei giovani a sane attività rientranti nell'ambito culturale.

AZIONI DI CONTRASTO AL DISAGIO GIOVANILE

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

20 / 10 / 2022	Termine per la presentazione delle proposte
22 / 11 / 2022	Stipula dei contratti tra l'UPI e i beneficiari del contributo finanziario
6 / 12 / 2022	Inizio delle attività progettuali
6 / 10 / 2023	Conclusione delle attività
1 / 11 / 2023	Presentazione della rendicontazione finale



Grazie per l'attenzione



Anci Liguria
0105574075
esperti@anciliguria.eu